



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 121 DEL 30/07/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 10171

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE

L'anno **duemiladieci**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18.00**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore


Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE **MORONI DOTT.SSA MARUSCA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.7.2008 è stata approvata la proposta progettuale della Società Colombo Giardini S.R.L. di Cernusco Lombardone, inerente la sistemazione e manutenzione dell'area a verde, denominata "Parco Matteotti", localizzata di fronte al Cimitero e ritagliata tra le vie Trento, F.lli Kennedy, G. Matteotti e Privata Spinella, redatta dall'arch. Colombo Roberto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.1.2009 è stata approvata variante in corso d'opera ai lavori in oggetto, approvando relazione geologica relativa alla realizzazione di un sistema drenante;

Rilevato che in data 30.7.2010, con nota pervenuta al ns. protocollo con il n. 9963, l'Arch. Colombo Roberto ha trasmesso una proposta di variante in corso d'opera al progetto sopra richiamato riguardante essenzialmente la richiesta di una proroga al 13.11.2010 del termine di consegna dell'opera, in luogo del 11.8.2010 previsto dalla convenzione sottoscritta il 12.8.2008;

Ritenute esaurienti le argomentazioni esposte per motivare la richiesta, condividendo l'oggettiva difficoltà incontrata dalla ditta Colombo Giardini S.R.L. nel portare avanti il lavoro nei termini previsti di 730 giorni, a causa delle frequenti ed abbondanti precipitazioni verificatesi nel corso dei mesi scorsi;

Evidenziato che quest'ultimo termine del 13.11.2010 deve ritenersi improrogabile e perentorio, al di là dell'eventuale perdurare o ripresentarsi del maltempo;

Dato atto che la variante presentata contiene anche la proposta all'Amministrazione Comunale di una "preconsegna" dell'opera entro il termine contrattuale previsto del 11.8.2010, ma rilevato che non è interesse dell'Amministrazione disporre dell'area prima della conclusione dei lavori di riqualificazione;

Preso infine atto che la Società Colombo Giardini S.R.L., tenuto conto delle necessità di drenaggio del terreno, propone la realizzazione di una vasca volano per la raccolta delle acque meteoriche, con oneri di progettazione e realizzazione della vasca a proprio esclusivo carico;

Ritenuto accogliere la proposta di realizzazione della vasca, dando atto che il relativo progetto sarà approvato con successivo atto da parte di questa Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variante in corso d'opera dei lavori di sistemazione e manutenzione dell'area a verde, denominata "Parco Matteotti", con le seguenti previsioni:
 - Viene accordata una proroga al 13.11.2010 dei tempi di conclusione dei lavori, senza che tale termine possa venire ulteriormente differito, neppure per l'eventuale perdurare o ripresentarsi di condizioni di maltempo;




COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- Non si accoglie la proposta di una presegnata delle opere, solo parzialmente realizzate, entro il termine iniziale, contrattualmente previsto, del 11.8.2010;
 - Si esprime assenso alla realizzazione di una vasca-volano per la raccolta delle acque meteoriche con oneri di progettazione e realizzazione ad esclusivo carico della Società Colombo Giardini S.R.L.;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 30.7.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina




IL SEGRETARIO GENERALE
Moroni Dott.ssa Marusca

Moroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 422 - - -

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

- 4 AGO 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Moroni Dott.ssa Marusca

Moroni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott.ssa Rosa
